

Rapporto di avanzamento del progetto FESR - Beacon Südtirol - Alto Adige
Periodo 01.03.2018-31.07.2018

- 1) Relazione tecnico-amministrativa:
- a) Descrivere le attività svolte nel periodo oggetto di rendicontazione (informazioni sui progressi materiali rispetto ai singoli Work Package):

WP1	Per quanto riguarda il WP1 sono state svolte tutte le attività di coordinamento e gestione del progetto (es. revisione della documentazione, incontri di coordinamento, etc.) che si sono rese necessarie al fine di garantire un corretto svolgimento delle attività di progetto come previsto da piano di progetto.
WP2	Le attività svolte nell'ambito del WP2 sono: <ul style="list-style-type: none"> • organizzazione di un evento di KickOff pubblico del progetto; • organizzazione di alcuni eventi ed incontri finalizzati alla creazione di una community di aziende ed esperti; • organizzazione di incontri con stakeholder locali ed internazionali che potrebbero essere interessati a contribuire al progetto oppure ai risultati dello stesso; • implementazione e pubblicazione di una prima versione del sito di progetto disponibile al seguente link: beacon.bz.it/; • conferimento di un incarico ad un consulente che affiancherà il team di progetto per quanto riguarda le attività di comunicazione e community building.
WP3	Le attività svolte nell'ambito del WP3 sono: <ul style="list-style-type: none"> • creazione di contatti con possibili enti e centri specializzati che siano in grado di poter supportare il team di progetto nello studio dello stato dell'arte; • svolgimento delle prime attività preliminari per lo svolgimento di uno studio dello stato dell'arte.
WP4	Le attività svolte nell'ambito del WP4 sono: <ul style="list-style-type: none"> • una prima raccolta di punti di interesse che ha portato all'assegnazione di circa 1500 beacon da installare; • l'avvio di un bando di gara per assegnare le attività relative alla creazione della rete di beacon; • l'avvio delle attività di predisposizione dell'infrastruttura informatica di IDM al fine di consentire la corretta gestione delle informazioni che verranno raccolte e trasmesse.
WP5	Le attività svolte nell'ambito del WP5 sono: <ul style="list-style-type: none"> • l'avvio dei primi contatti con possibili aziende che potrebbero supportare IDM nella fase di implementazione della rete IoT; • l'acquisto di un primo development kit LoRaWAN che consentirà ad IDM di effettuare i primi test preliminari e che in un secondo momento potrà essere messo a disposizione di tutte le aziende che vorranno entrare in contatto con la tecnologia LoRaWAN; • l'avvio delle attività di predisposizione dell'infrastruttura informatica di IDM al fine di consentire la corretta gestione delle informazioni che verranno raccolte e trasmesse nell'ambito del presente WP.
WP6	Le attività svolte nell'ambito del WP6 sono: <ul style="list-style-type: none"> • l'identificazione dei possibili ambiti di utilizzo dei dati raccolti e brainstorming in merito ai primi prototipi che potranno essere sviluppati nell'ambito del progetto;

	<ul style="list-style-type: none"> l'avvio delle attività di predisposizione dell'infrastruttura informatica di IDM al fine di consentire la corretta gestione delle informazioni che verranno fornite a tutte le aziende che intenderanno utilizzare i risultati del presente progetto.
--	---

[totale max. 10.000 caratteri spazi compresi]

- b) Descrivere eventuali problemi significativi incontrati nel corso dello svolgimento delle attività e se/come sono state risolti:

Problema	Soluzione
Uno dei principali problemi che sono sorti in questa fase di avvio del progetto ha riguardato il coinvolgimento di IDM all'interno del progetto.	Dopo un'attenta analisi la soluzione individuata è stato il coinvolgimento di IDM come partner all'interno del progetto stesso. Inoltre, al fine di cercare di mantenere le tempistiche previste, sono state parallelizzate alcune delle attività che erano tra loro indipendenti.

[totale max. 10.000 caratteri spazi compresi]

2) Indicatori di risultato e output:

- a) Indicare se si ritiene che l'andamento delle attività in corso permetterà di raggiungere i target fissati per gli indicatori di progetto come indicato nella scheda di presentazione del progetto:
- i) indicatori di risultato: Si [si/no]
 - ii) indicatori di output): Si [si/no]
- b) Eventuali note:

Nonostante i ritardi iniziali si ritiene che il gruppo di lavoro possa essere in grado di raggiungere target indicati in sede di presentazione del progetto.

- 3) Sono stati rispettati gli obblighi in materia di informazione e comunicazione (cfr. allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 e artt. 4 e 5 del Reg. (UE) n. 821/2014) rispetto a:
- a) utilizzo del logo del Programma Operativo e riferimento al Fondo FESR (art. 115 Reg. (UE) n. 1303/2013): [si/no. Se no, perché?].

Si

Si ricorda che per questo progetto non sono previste:

- entrate nette ai sensi dell'articolo 65.8 del Reg. (UE) n.1303/2013 generate durante l'attuazione del progetto.
- operazioni di infrastrutture o operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000,00 Euro (in corso del progetto).

La Ripartizione Informatica provvede:

- all'inserimento sul proprio sito web di una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.
- all'affissione di un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) con le indicazioni del contributo FESR, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area

d'ingresso di un edificio, per tutte le operazioni che non consistano nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.